CHECKLIST DE PROYECTO

Página web institucional y configuración de correo corporativo · NEURA

Cliente / Empresa: VDM Consultores	**Proyecto:** Web institucional + correo
Project Manager: Marco Alberto Rambado Domínguez	**Responsable técnico:** Por definir
Fecha: 22/10/2026	**Versión:** 1.0 · Alcance inicial

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Desarrollar una página web corporativa para presentar la identidad de VDM Consultores, sus áreas de servicio y equipo profesional, facilitar consultas de potenciales clientes locales e internacionales y habilitar la gestión básica de contenidos. Configurar el correo corporativo conforme al dominio y a las cuentas que el cliente contrate.

Consideración: el plazo de desarrollo web estimado es de 48 a 72 horas desde el inicio y depende de recibir textos, imágenes, datos de contacto y accesos. El primer esqueleto se prevé dentro de las primeras 24 horas. Los plazos no incluyen demoras por terceros o por falta de materiales.

2. CHECKLIST DE ENTREGABLES

OK	ENTREGABLE / MÓDULO	ALCANCE A ENTREGAR / VALIDAR	ESTADO
■	**01. Inicio corporativo**	Página de inicio con presentación de VDM Consultores, propuesta de valor y accesos claros a las áreas de servicio.	■ Pend. ■ Rev. ■ OK
■	**02. Quiénes somos**	Sección institucional con descripción de la firma, enfoque de trabajo, misión/valores si el cliente los proporciona.	■ Pend. ■ Rev. ■ OK
■	**03. Áreas de servicios**	Secciones diferenciadas para jurídico, contabilidad, comercio exterior, habilitaciones e inversiones, ajustadas a los servicios confirmados.	■ Pend. ■ Rev. ■ OK
■	**04. Equipo profesional**	Presentación de profesionales y perfiles, cargos, fotografías y credenciales suministradas y autorizadas por VDM.	■ Pend. ■ Rev. ■ OK
■	**05. Experiencia y proyectos**	Espacio para proyectos, sectores atendidos o experiencia relevante; publicación sujeta a contenido autorizado por el cliente.	■ Pend. ■ Rev. ■ OK
■	**06. Contacto y consultas**	Formulario de contacto con campos acordados; envío de consultas al correo designado y revisión de recepción durante pruebas.	■ Pend. ■ Rev. ■ OK
■	**07. WhatsApp y redes**	Botón directo a WhatsApp, enlaces a redes sociales y LinkedIn que el cliente facilite.	■ Pend. ■ Rev. ■ OK
■	**08. Diseño adaptable**	Diseño responsive para celulares, tabletas y computadoras; revisión visual en tamaños de pantalla habituales.	■ Pend. ■ Rev. ■ OK
■	**09. Panel administrador**	Acceso para editar los contenidos, textos e imágenes incluidos en el alcance acordado; capacitación básica de uso.	■ Pend. ■ Rev. ■ OK
■	**10. Publicación y hosting**	Publicación en el dominio definido y alojamiento en servidor de Neura sin costo adicional mientras se mantenga el servicio allí, según lo conversado.	■ Pend. ■ Rev. ■ OK

3. CONFIGURACIÓN DE CORREO CORPORATIVO

OK	TAREA	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
■	**11. Verificación de dominio**	Revisar titularidad, acceso al proveedor y control DNS del dominio .com actual; evaluar alternativa .com.py solo si fuera necesario y acordado.	■ Pend. ■ Rev. ■ OK
■	**12. Configuración técnica**	Configurar los registros necesarios para el proveedor de correo (por ejemplo MX y registros de autenticación disponibles) una vez que el cliente facilite accesos y proveedor elegido.	■ Pend. ■ Rev. ■ OK
■	**13. Cuentas corporativas**	Crear o dejar configuradas las cuentas acordadas y comprobar inicio de sesión. La compra/licencia de cada buzón queda a cargo de VDM Consultores.	■ Pend. ■ Rev. ■ OK
■	**14. Pruebas y orientación**	Probar envío y recepción, revisar acceso desde los dispositivos acordados y explicar al usuario cómo ingresar y cambiar su contraseña.	■ Pend. ■ Rev. ■ OK

4. PRUEBAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

VALIDACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIONES
La página se visualiza correctamente en móvil y computadora.	■ OK ■ Pend. ■ N/A	_____
Los enlaces de navegación, WhatsApp y redes sociales abren los destinos correctos.	■ OK ■ Pend. ■ N/A	_____
El formulario envía la consulta al correo acordado y se confirma su recepción.	■ OK ■ Pend. ■ N/A	_____
VDM revisó textos, servicios, imágenes y datos de contacto antes de publicar.	■ OK ■ Pend. ■ N/A	_____
El panel administrador permite editar los contenidos incluidos en el alcance.	■ OK ■ Pend. ■ N/A	_____
El correo corporativo envía y recibe mensajes con las cuentas configuradas.	■ OK ■ Pend. ■ N/A	_____

5. PENDIENTES Y RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE	PENDIENTE / DEPENDENCIA
VDM Consultores	Entregar nombre legal/RUC, textos institucionales, lista final de servicios, contactos, ubicación, redes sociales/LinkedIn y fotografías autorizadas.
VDM Consultores	Confirmar dominio final, proveedor de correo, cantidad/nombres de buzones y facilitar accesos necesarios de forma segura.
Neura	Preparar esqueleto inicial, configurar sitio y correo según el alcance y realizar pruebas funcionales acordadas.
Ambas partes	Confirmar alcance final, revisar la web en reunión y registrar los ajustes acordados antes de publicación.

Notas: La compra de buzones/licencias no está incluida en la configuración. La configuración del correo se cotizó verbalmente en Gs. 500.000, sujeto a confirmación comercial. El precio de cada buzón se estima en USD 4–5, sujeto al proveedor. El acceso al dominio actual debe ser verificado antes de confirmar la puesta en marcha. Las funciones y contenidos no descritos en este checklist se consideran fuera del alcance hasta su aprobación escrita.

Conformidad del cliente: _____ **Fecha:** ____ / ____ / _____

Responsable Neura: _____ **Fecha:** ____ / ____ / _____